



2ª Revisão PDTI 2016-2019

Brasília-DF, 02 de maio de 2018



SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	TERMOS E ABREVIACÕES	3
3	METODOLOGIA APLICADA PARA REVISÃO	3
4	INVENTÁRIO DE NECESSIDADES.....	4
5	PLANO DE METAS.....	4
6	PLANO ORÇAMENTÁRIO DO PDTI.....	5



1 INTRODUÇÃO

O presente documento reúne informações referente a inclusão de informações do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da Secretaria de Estado de Cultura do D.F, para o período de vigência 2016-2019. A atualização deste documento é realizada pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CTIC), instância de governança responsável pela atualização.

No item a seguir, serão listados por seção, conforme encontrado no documento do PDTI todas as alterações necessárias. Itens que **não foram** mencionados **permanecem adequadas** ao presente momento.

2 TERMOS E ABREVIACÕES

GDF	– Governo do Distrito Federal
PDTI	– Plano Diretor de Tecnologia da Informação
SEPLAG	– Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do D.F
SEC	– Secretaria de Estado de Cultura do D.F
TI	– Tecnologia da Informação

3 METODOLOGIA APLICADA PARA REVISÃO

A Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal – SEC estimula e apoia direta e/ou indiretamente equipamentos públicos relacionados à área de cultura, e visa à implantação de uma política voltada para a descentralização e valorização da produção, difusão e acesso à cultura nas Regiões Administrativas, por meio de ações que possibilitem a participação da sociedade, promovendo assim a efetivação dos direitos culturais e a cooperação entre agentes públicos e privados.

Diversos órgãos estão envolvidos na tarefa de implantar o Complexo Cultural de Samambaia e a Casa de Cultura de Planaltina e equipá-los de forma célere e tecnicamente adequada, para atender à população daquelas RA's. Assim sendo, esta Secretaria vem unindo esforços junto à Governadoria, Novacap, Secretaria de Estado das Cidades (SECID), Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG) e Administração Regional, entre outros órgãos, para concretizar a abertura do Complexo Cultural de Samambaia e a Casa de Cultura de Planaltina.

Nesse sentido, foram realizadas reuniões nas quais foram apresentadas as demandas para efetiva inauguração dos referidos Complexos. Nessas ocasiões, verificou-se a necessidade de



equipamentos de informática para permitir a efetiva utilização do Complexo Cultural de Samambaia e Casa de Cultura de Planaltina por servidores, professores, alunos, artistas e comunidade em geral que ocuparão os referidos centros culturais, propiciando dessa forma adequado funcionamento das atividades previstas para o local.

Por fim, diante da necessidade acima e de que as mesmas não constam no PDTI 2016-2019 da SEC será necessário uma nova revisão do Plano Diretor de TI e a inclusão dos projetos para atender a demanda de aquisição dos equipamentos para os centros culturais.

4 INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

No decorrer do período de vigência do PDTI, foram elencadas novas necessidades de TI, conforme descrito no item 3. Desta forma, segue abaixo a relação dos itens (necessidades) informados.

ID	Necessidade (Problema/Oportunidade)	Fonte	Prioridade
INFRA-11	Apoiar equipamentos públicos culturais	Princípios e Diretrizes (P10)	1

5 PLANO DE METAS

As necessidades inventariadas são desdobradas em metas e ações. Estabeleceram-se metas quantificáveis, com propósitos definidos por meio de indicadores e prazos. Com a revisão do inventário de necessidades, houve a necessidade de inclusão dos seguintes planos de meta.

Id	Descrição da Meta	Indicador	Valor a ser atingido na meta	Prazo	Ação
M1	Disponibilizar computadores para Equipamentos Públicos Culturais	Quantidade de computadores disponibilizados	100%	2018	A1 – Adquirir 14 computadores para o Complexo Cultural de Samambaia.
					A2 – Adquirir 06 computadores para a Casa de Cultura de Planaltina.
M2	Disponibilizar impressoras multifuncionais para Equipamentos Públicos Culturais	Quantidade de impressoras disponibilizadas	100%	2018	A3 – Adquirir 02 impressoras multifuncionais para o Complexo Cultural de Samambaia.
					A4 – Adquirir 01 impressoras multifuncionais para a Casa de Cultura de Planaltina.

M3	Disponibilizar notebooks para Equipamentos Públicos Culturais	Quantidade de notebooks disponibilizados	100%	2018	A5 – Adquirir 03 notebooks para o Complexo Cultural de Samambaia.
					A6 – Adquirir 02 notebooks para a Casa de Cultura de Planaltina

6 PLANO ORÇAMENTÁRIO DO PDTI

➤ Plano de investimento e custeio – Infraestrutura de TI

Estimativa de gastos (em R\$)			
Necessidade	Ação	Investimento* 2017/2019	Custeio 2017/2019
INFRA-11	A1 – Adquirir 14 computadores para o Complexo Cultural de Samambaia.	43.102,08	-
	A2 – Adquirir 06 computadores para a Casa de Cultura de Planaltina.	18.472,32	-
	A3 – Adquirir 02 impressoras multifuncionais para o Complexo Cultural de Samambaia.	2.215,94	-
	A4 – Adquirir 01 impressoras multifuncionais para a Casa de Cultura de Planaltina.	1.107,97	-
	A5 – Adquirir 03 notebooks para o Complexo Cultural de Samambaia.	7.683,00	-
	A6 – Adquirir 02 notebooks para a Casa de Cultura de Planaltina	5.122,00	-
	Total		77.703,31

*Valores disponíveis através de pesquisa de preço realizada no processo SEI 00150-00004381/2018-19.

Valores abaixo constante no PDTI após a 1ª revisão

AÇÕES RELACIONADAS	ANO	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	
		INVESTIMENTO*	CUTEIO*
Infraestrutura de TI	2017/2019	1.890.442,99	1.054.251,00
Governança	2017/2019	-	-
Desenvolvimento e Manutenção	2017/2019	-	-
TOTAL ESTIMADO PARA 2017/2019		1.890.442,99	1.054.251,00

*Valores sujeitos à alteração.

**Valores abaixo incluídos os valores para compra de equipamentos para o Complexo Cultural de Samambaia e a Casa de Cultura de Planaltina**

AÇÕES RELACIONADAS	ANO	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	
		INVESTIMENTO*	CUTEIO*
Infraestrutura de TI	2017/2019	1.968.146,30	1.054.251,00
Governança	2017/2019	–	–
Desenvolvimento e Manutenção	2017/2019	–	–
TOTAL ESTIMADO PARA 2017/2019		1.968.146,30	1.054.251,00

*Valores sujeitos à alteração.

Aprovo,

Secretário de Estado de Cultura
Presidente Comitê Gestor de TI

Secretária Adjunta
Membro

Subsecretário de Administração Geral
Membro

Subsecretário de Fomento e Incentivo
Cultural
Membro

Subsecretário do Patrimônio Cultural
Membro

Subsecretário de Políticas de
Desenvolvimento e Promoção Cultural
Membro

Subsecretário de Cidadania e Diversidade
Cultural
Membro