

PLANO DE TRABALHO**PROJETO EDUCARTE
RODA DE CULTURA & CIDADANIA****1. DADOS CADASTRAIS**

Órgão/Entidade Proponente: ASCOM – Associação Comunitária de São Sebastião/DF.				CNPJ: 05.422.040/0001-45	
Endereço: Qd. 02, Conj. 02, Lote 11, Galpão Cooperunião, Sala 02, Bairro São Bartolomeu					
Cidade: São Sebastião		UF: DF	CEP: 71697-043	DDD/Telefone 61. 3011-4549	E.A:
Conta Corrente:		Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:	
Nome do Responsável: Ismael Ferreira de Oliveira					CPF: 714.769.201-25
CI/Órgão Expedidor: 2.093.287 SSP/ DF	Cargo: Diretor Presidente	Função: Presidente			Matrícula:
Endereço: QD. 204, Conjunto 08, Casa 20 – Res. Oeste – São Sebastião/DF					CEP: 71.691-415

2. OUTROS PARTICIPES

Órgão/Entidade:	CGC/CPF:	E.A
Nome do Responsável:	Função:	CPF:
C.I./Órgão Expedidor:	Cargo:	Matrícula:
Endereço:	Cidade:	CEP:

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Cultural	Período de execução:
Início: 24/07/2016	
Término: 24/03/2018	

Identificação do Objeto:

Identificação do objeto: Promover o efetivo acesso às fontes de cultura a 120 (cento e vinte) crianças, 06 a 12 anos, oriundas de famílias em situação de risco e vulnerabilidade social da Região Administrativa de São Sebastião-DF, por meio de oficinas de artesanato, desenho e pintura, literatura e contação de histórias, rodas de músicas e brincadeiras tradicionais e, dança e expressão corporal, de forma que tenham acesso a essas manifestações culturais, valorização assim a identidade cultural da região.



Dessa forma, a participação nas atividades do projeto será inteiramente gratuita ao público, em duas unidades de atendimento, cujos espaços físicos são de fácil acesso e que contarão com toda a infraestrutura para realização das oficinas, exposições de obras de arte, artesanatos, realização de saraus musicais, apresentação de dança de grupos locais, sendo que os artistas amadores e artesões serão convidados a manifestar e expor seus "produtos culturais".

Para executar a presente proposta a entidade contará com a parceria do Governo do Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado de Cultural do Distrito Federal e demais órgãos como, por exemplo, o Centro de Referência de Assistência Social, a Diretoria Regional de Ensino que contribuirá na divulgação das atividades junto às escolas da Rede Pública de Ensino, além do Comércio, Rádios e Jornais locais, que auxiliaram na divulgação do evento, bem como ONGs estabelecidas na cidade, especialmente associações de artesões e grupos culturais, que poderão expor seus produtos e fazer apresentações artísticas no espaço onde será executado o projeto.

A expectativa é que o projeto propicie que 120 (cento e vinte) crianças tenham acesso às fontes de cultura por meio de oficinas/aulas de artesanato, desenho e pintura, literatura e contação de histórias, roda de músicas e brincadeiras tradicionais e, dança/expressão corporal, especialmente àqueles que, devido às condições financeiras pouco favoráveis estão privados de participar de atividades socioculturais, além da disponibilização de espaço para que artistas locais, entre cantores e músicos instrumentistas, artesões e integrantes de grupos de teatro e dança possam fazer suas apresentações, o que contribuirá de forma singular para a divulgação e o fortalecimento da identidade cultural da região.

4. METAS

Meta	Etapa /Fase	Especificação da etapa/fase	Início	Término	Unid. Medida	Qtde.
1. Estruturação do projeto	Etapa 1.1	Contratação de Serviços de Terceiros (PJ e PF) para o fornecimento de serviços especializados (mão-de-obra), sendo 01 Coordenador Geral; 02 Coordenadores Administrativos; 01 Contabilista; 09 Monitores/ Arte Educadores de Atividades Culturais e 08 Monitores/ Arte Educadores das Oficinas Culturais.	24.07.2017	24.03.2018	Mês	08
	Etapa 1.2	Aquisição dos Materiais de Consumo, Coordenação dos Monitores/ Arte Educadores (preparação das Aulas/Conteúdos e Grade horária).	24.07.2017	31.08.2017	Mês	01

	Etapa 1.3	Disponibilização de Bens próprios (01 Tenda 10x10 mts e 24 Cadeira Universitária c/ mesa apoio braço.	24.07.2017	24.03.2018	Mês	08
	Etapa 1.4	Divulgação do projeto e inscrições dos participantes nas oficinas culturais.	24.07.2017	24.03.2018	Divulgação	N/A
2. Atividades Desenvolvidas	Etapa 2.1	Oficinas de Artesanato	24.07.2017	28.02.2018	Pessoa atendida	120
	Etapa 2.2	Oficinas de Desenho e Pintura	24.07.2017	28.02.2018	Pessoa atendida	120
	Etapa 2.3	Oficinas de Literatura e Contação de Histórias	24.07.2017	28.02.2018	Pessoa atendida	120
	Etapa 2.4	Oficinas de Música e Brincadeiras Tradicionais	24.07.2017	28.02.2018	Pessoa atendida	120
	Etapa 2.5	Oficinas de Dança e Expressão Corporal	24.07.2017	28.02.2018	Pessoa atendida	120
3. Sarau Cultural	Etapa 3.1	Realização 01 (um) de Sarau Cultural destinado a integração dos alunos por meio das diferentes expressões (música, dança, exposição de artesanatos)	01.12.2017	31.12.2017	Público no evento	200

[Handwritten signature]

VIC/DP
 150001127E0219

MAT:1660251-2 RUBIA

PLANO DE TRABALHO

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador		Duração	
			Físico		Mês	
			Unid.	Quant.	Início	Término
1. Estruturação do projeto	1.1	Contratação de Serviços de Terceiros (PJ e PF) para o fornecimento de serviços especializados (mão-de-obra), sendo 01 Coordenador Geral; 02 Coordenadores Administrativos; 01 Contabilista; 09 Monitores/Arte Educadores de Atividades Culturais e 08 Monitores/Arte Educadores das Oficinas Culturais.	Mês	08	24.07.2017	24.03.2018
	1.2	Aquisição dos Materiais de Consumo e Divulgação do Projeto, Coordenação dos Monitores/Arte Educadores (preparação das Aulas/Conteúdos e Grade horária).	Mês	02	24.07.2017	31.09.2017
	1.3	Disponibilização de Bens próprios (01 Tenda 10x10 mts e 24 Cadeira Universitária c/ mesa apoio braço	Mês	08	24.07.2017	24.03.2018
	1.4	Divulgação do projeto e inscrições dos participantes nas oficinas culturais.	Inscrições realizadas para as oficinas	120	24.07.2017	24.03.2018
2. Atividades Desenvolvidas	Etapa 2.1	Oficinas de Artesanato	Pessoa atendida	120	24.07.2017	28.02.2018
	Etapa 2.2	Oficinas de Desenho e Pintura	Pessoa atendida	120	24.07.2017	28.02.2018
	Etapa 2.3	Oficinas de Literatura e Contação de Histórias	Pessoa atendida	120	24.07.2017	28.02.2018

1.1	1.1.4	08 x 09 meses	Contratação de Pessoa Jurídica para fornecer serviços especializados de Monitor/ Arte Educador de Atividade Culturais do Projeto (9 pessoas p/ mês) - (Tabela FGV - Mão-de- obra - Código: 83)	15.840,00	126.720,00	--	126.720,00
1.1	1.1.5	01 x 07 meses	Contratação de Pessoa Jurídica para fornecer serviços especializados de Monitor/ Arte Educador de Oficinas Artesanato do Projeto - (1 pessoas p/ mês) - (Tabela FGV - Mão-de- obra - Código: 83)	1.760,00	12.320,00	--	12.320,00
1.1	1.1.6	02 x 07 meses	Contratação de Pessoa Jurídica para fornecer serviços especializados de Monitor/ Arte Educador de Oficinas Desenho e Pintura do Projeto - (2 pessoas p/ mês) - (Tabela FGV - Mão-de- obra - Código: 83)	3.520,00	24.640,00	--	24.640,00
1.1	1.1.7	01 x 07 meses	Contratação de Pessoa Jurídica para fornecer serviços especializados de Monitor/ Arte Educador de Literatura e Contação de História do Projeto - (1 pessoas p/ mês) - (Tabela FGV - Mão-de- obra - Código: 83)	1.760,00	12.320,00	--	12.320,00
1.1	1.1.8	02 x 07 meses	Contratação de Pessoa Jurídica para fornecer serviços especializados de Monitor/ Arte Educador de Oficinas Música e Brincadeiras Tradicionais do Projeto - (2 pessoas p/ mês) - (Tabela FGV - Mão-de- obra - Código: 83)	3.520,00	24.640,00	--	24.640,00

1.1	1.1.9	02 x 07 meses	Contratação de Pessoa Jurídica para fornecer serviços especializados de Monitor/ Arte Educador de Dança e Expressão Corporal do Projeto (2 pessoas p/ mês) (Tabela FGV - Mão-de-obra - Código: 83)	3.520,00	24.640,00	--	24.640,00
1.1	1.1.10	01 Prest. Serviço/ Mês	Contratação de Pessoa Física/ Jurídica para fornecer serviços especializados de Contabilidade c/ CRC - (Tabela FGV - Mão-de-obra - Código:149)	1.688,39	13.507,12	--	13.507,12
1.2	1.2.1	Mat. Consumo	Caixas de Canetas de Esferográficas com 50 unid. cada caixa (total 200 unid.) (Orçamento Colibri Confort Mix)	42,80	256,80	--	256,80
1.2	1.2.2	Mat. Consumo	Caixas de Clips's - (Orçamento Armarinho e Papelaria Oliveira)	2,60	182,00	--	182,00
1.2	1.2.3	Mat. Consumo	Caixas de Grampo p/ Grampeador 26/6 - (Orçamento Armarinho e Papelaria Oliveira)-	3,99	59,85	--	59,85
1.2	1.2.4	Mat. Consumo	Resmas de Papel A4 - (Orçamento Armarinho e Papelaria Oliveira)	18,90	2.835,00	--	2.835,00
1.2	1.2.5	Mat. Consumo	Grampeador de Papel Médio - (Orçamento Armarinho e Papelaria Oliveira) -	12,30	61,50	--	61,50
1.2	1.2.6	Mat. Consumo	Caixa de Envelope Pardo c/ 100 unid. - (Orçamento Armarinho e Papelaria Oliveira) -	28,45	170,70	--	170,70
1.2	1.2.7	Mat. Consumo	Rolo de Barbante Colorido 1800kg (Orçamento Armarinho e Papelaria Oliveira) -	29,90	299,00	--	299,00
1.2	1.2.8	Mat. Consumo	Rolo de Barbante Crú 1800kg (Orçamento Armarinho e Papelaria Oliveira) -	26,99	269,90	--	269,90
1.2	1.2.9	Mat. Consumo	Blocos de Recados 76x101mm(Orçamento Colibri Confort Mix) -	4,50	450,00	--	450,00

1.2	1.2.40	Mat. Consumo	Camisetas em malha fria com impressão de arte divulgação tamanhos (P, M e G) - (Ata de Registro de Preços Nº 01/2016 - DETRAN/DF)	20,30	5.481,00	--	5.481,00
1.3	1.3.1	Locação de Equipamento	Locação de Equipamento de Projeção - 2000 Lumens (Tabela FGV - Lista de Serviços Código: 12)	212,22	5.729,94	--	5.729,94
1.4	1.4.1	Contrapartida em Disponibilização de Bens	Tenda medindo 10x10 mts (Conf. Valores medianos baseado em 50% ao licitado na Ata de Registro de Preços Nº 01/2016 - DETRAN/DF - Ref. Ao Pregão Eletrônico 9/2015 - Processo Nº 055.014259/2015).	32.200,00*	-	32.200,00*	32.200,00*
1.4	1.4.2	*Contrapartida em Disponibilização de Bens	Cadeiras Universitárias c/ mesa apoio braço (24 unidade p/dia) - (Conf. Valores medianos baseado em 50% ao licitado na Ata de Registro de Preços Nº 01/2016 - DETRAN/DF - Ref. Ao Pregão Eletrônico 9/2015 - Processo Nº 055.014259/2015).	3.000,00*	-	3.000,00*	3.000,00*
Total Geral				R\$	349.643,21	35.200,00	384.843,21

*** Contrapartida em Disponibilização de Bens próprios (Equipamentos/ Estruturas) utilizados durante 08 (oito) meses de execução do projeto, tomando-se por base a média de 50% do valor licitado na Ata de Registro de Preços nº 01/2016 do Detran/DF – Ref. ao Pregão Eletrônico nº 09/2015 – Processo nº 055.014259/2015.**

9. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto à SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Brasília/DF, 30 de maio de 2017.


PRESIDENTE - ASCOM/DF

10. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Local e Data:


Guilherme Almeida Reis
Secretário

Aprovado:

Ass.: _____

Mat: _____ Setor: _____

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

INSCRIÇÃO Nº 1650254-1

1650254-1-2 FOLHA 0228

MAT:1650254-1 RUB: 